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Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, για να διαµαρτυρηθεί για την 
καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου αντιστήριξης επί της οδού Καλαµάτας στην 
πόλη της Ρόδου, που είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ρήγµα σε αγωγό 
αποχέτευσης και διαρροή λυµάτων.  
 
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τ.Υ.) του 
∆ήµου Ρόδου, ενηµέρωσε ότι ο ανάδοχος του έργου ανέλαβε τη δαπάνη 
αντικατάστασης του φθαρµένου τµήµατος του αγωγού, αφού πρώτα η ∆ηµοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (∆ΕΥΑΡ) πραγµατοποίησε την 
απόφραξη του αγωγού και την επισκευή του φρεατίου.   
 
Ωστόσο, ο πολίτης επανήλθε καταγγέλλοντας ότι συνεχίζονταν οι κατολισθήσεις κατά 
µήκος άλλης οδού. Η ∆/νση Τ.Υ. ενηµέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι η ∆ΕΥΑΡ 
πρέπει να κατασκευάσει δίκτυο οµβρίων υδάτων επί της οδού Καλαµάτας, 
προκειµένου να τα διευθετήσει, ώστε να µην παρασύρουν ανεξέλεγκτα χωµάτινους ή 
βραχώδεις όγκους κατάντη στις παρακείµενες οδούς και στις αυλές των κατοικιών. 
Αντίθετα, η ∆ΕΥΑΡ απάντησε ότι η αντιστήριξη οδών, λόγω κατολισθήσεων, δεν είναι 
αντικείµενό της, καθώς και ότι τα δίκτυά της δε προκάλεσαν φαινόµενα κατολίσθησης 
σε δρόµους. 
 
Λόγω των αντιφατικών απαντήσεων των υπηρεσιών, η Αρχή ζήτησε να προβούν  
στις απαραίτητες ενέργειες για την οριστική επίλυση του προβλήµατος. Η ∆/νση Τ.Υ. 
εκπόνησε µελέτη και υλοποίησε το έργο που αφορούσε την αντιστήριξη των πρανών 
και την ανακατασκευή της οδού στο τµήµα αυτό, αλλά εξακολούθησε να εκφράζει την 
άποψη ότι αρµοδιότητα της ∆ΕΥΑΡ είναι η κατασκευή των δικτύων οµβρίων στις 
οδούς, προκειµένου η απορροή τους να γίνεται οργανωµένα σε φρεάτια µε τελικό 
αποδέκτη, χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα από την τυχαία απορροή τους δηλ. 
διαβρώσεις στα πρανή και γενικά, προβλήµατα στις οδούς. 
 
Η διάσταση απόψεων µεταξύ των υπηρεσιών δηµιούργησε νέα καθυστέρηση και 
όταν σηµειώθηκαν έντονα πληµµυρικά φαινόµενα στη Ρόδο, εντοπίστηκαν εκ νέου 
διαβρώσεις που επέτρεψαν την εµφάνιση εστιών τρωκτικών και ερπετών, 
επικίνδυνων για τη δηµόσια υγεία. 
 
Ο Συνήγορος συνέχισε να ζητά την επίλυση του προβλήµατος, αλλά διαπιστώθηκε 
έλλειψη συνεργασίας, µε αποτέλεσµα να απευθυνθεί προς την Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Αιγαίου για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου του ∆ηµάρχου Ρόδου, 
στον οποίο είχε ήδη επανειληµµένα, ζητήσει την παρέµβασή του στις τεχνικές 
υπηρεσίες  και στη ∆ΕΥΑΡ.  
 
Ευθύς αµέσως, υπήρξε ενηµέρωση από το ∆ήµαρχο ότι αποφασίστηκε: α) να 
προχωρήσει η ∆ΕΥΑΡ στην εκπόνηση ιδιαίτερης µελέτης µόνο για τη συγκεκριµένη 
περιοχή και την εκτέλεση του έργου µε το συντοµότερο νόµιµο τρόπο και β) η ∆/νση 
Τ.Υ. να προβεί στην τοποθέτηση κρασπέδου στο όριο της οδού προς την πλευρά του 
πρανούς, προκειµένου να οδηγούνται τα όµβρια στα νέα φρεάτια περισυλλογής που 
θα κατασκευάσει η ∆ΕΥΑΡ.     
    
Ο Συνήγορος έκρινε επαρκείς τις ενέργειες και ικανοποιητική την απάντηση του 
∆ηµάρχου. 
 
Πληροφορίες: 213 1306600, press@synigoros.gr  
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